

一个关于程序员工作量估计和优化的idea

作者: jiangzezhou

原文链接: https://ld246.com/article/1467555294197

来源网站:链滴

许可协议: 署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

<h2 id="来源">来源</h2>

新工作工作量比较大,项目都比较紧,这样作为开发估计工作量的问题就比较重要的,因为一旦 计的有偏差就需要延期,造成不好的影响

<h2 id="目标">目标</h2>

< / Color > 个人开发数据保存; 比如增删改查所消耗的时间(可以细化到修改字段,单表,多表)、前端协开发需要的时间、业务复杂度、关联度小的开发时间、在开发过程中其他事项带来的干扰时间、加班间占比、风险点占用时间等。记录的目的一个是方便更好的估计和安排开发时间; 另外就是从中进行结和优化,不断提高开发效率。

个人开发效率优化

团队效率优化,通过数据分析可以从项目管理、技术选型、人员分布、工作安排等各方面进行优,可以不断积累总结和分享经验。

<h2 id="其他">其他</h2>

ul>

可以记录每个团队开发、测试、上线过程中的 check list 避免重复 bug 的产生,比如接口兼容检查,前端协议兼容性检查,是否需要老数据,是否需要影响其他功能修补等等

<h2 id="不应该存在的目标">不应该存在的目标</h2>

ul>

<h2 id="现状">现状</h2>

ul>

大家目前估计工作量都是怎么估计,是否有自己的开发数据积累?

目前市面上有类似可以达到我目标的工具么?